Postępowanie nr 13/WIR/2019
Załącznik nr 5 B do SIWZ


[bookmark: _Hlk482608982]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


[bookmark: _Hlk517262316][bookmark: _Hlk514921506]Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: „Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku żłobka wraz            z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy”
1. Zakres zamówienia:
[bookmark: _Hlk514842876]Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego – w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 
Okres sprawowania nadzoru – od dnia zawarcia umowy do  10 grudnia 2020r.;
2.  CPV 715200009 – usługi nadzoru budowlanego;
3. Charakterystyka robót i obiektu na którym będą prowadzone roboty budowlane:  
Planuje się budowę budynku żłobka przeznaczonego dla  150 dzieci (6 – cio oddziałowego) wraz       z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Parametry techniczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy – około 1.149,60m²
Wartość robót budowlanych wynosi: 9.450.000,00zł. brutto 
4. Wymagania, które Zamawiający stawia Inspektorowi – przez co należy rozumieć Wykonawcę, któremu Zamawiający zamierza powierzyć pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego: 
a. skład zespołu inspektorów: Zamawiający oczekuje by Inspektor, dysponował zespołem inspektorów nadzoru: składającym się z, co najmniej, następujących osób:
- osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,                        w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń; osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru;
- osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,                        w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
[bookmark: _Hlk500748048]- osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,                       w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, bez ograniczeń.
b. wypełniania obowiązków – wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
c. wypełniania pozostałych, podanych poniżej, obowiązków: 
1)	pełnienie nadzoru na budowie wg następującego harmonogramu: 
a)	koordynator nadzoru inwestorskiego – co najmniej trzy razy w każdym tygodniu kiedy prowadzone są roboty na budowie, w wymiarze co najmniej dwóch (2) godzin między godzinami 8.00-16.00 (nie wlicza się pobytów inspektorów na naradach koordynacyjnych);
b)	inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży 
w wymiarze jak wyżej;

5. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru:
1. powiadomienie Zamawiającego o przejęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru, przypisanych tym funkcjom na Budowie;
1. dokonanie weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, warunków technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowej obsługi geodezyjnej;
1. kontrolę zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego pod kątem realizacji, identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrolę rozpoczęcia          i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;
1. sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego oraz z programem funkcjonalno - użytkowym;
1. [bookmark: _GoBack]wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, a także odkrywek;
1. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
1.  wykonywanie stałego nadzoru, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności osób wykonujących czynności nadzoru na budowie;
1. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, sporządzanie z nich protokołów oraz przekazywanie Zamawiającemu tych protokołów w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady lub spotkania komisji, szczegółowy protokół z koordynacji powinien między innymi zawierać;
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego;
b) ilość pracowników obecnych na budowie;
c) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
d) dokumentacja fotograficzna z postępu robót budowlanych obrazując stan zaawansowania poszczególnych etapów inwestycji;
e) wykaz zmian;
f) sprawy wniesione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora;
1. składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru nad Budową oraz z oceną postępu robót i zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego; raport miesięczny powinien zawierać:
1. opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego;
1. nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
1. opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
1. fotografie dokumentujące postęp robót;
1. wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
1. wykaz ewentualnych roszczeń wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług i etap ich rozpatrzenia;
1. zapewnienie udziału wszystkich inspektorów branżowych w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub komisjach technologicznych wynikających z technologii prowadzonych robót);
1. systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów i ich przekazywanie Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady;
1. sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót i realizowanych dostaw, wbudowywanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych  i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi                           w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
1. sprawdzanie zgodności realizacji robót i dostaw z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
1. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie     w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
1. pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową o roboty budowlane i harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz usuniętych wad;
1. nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego;
1. zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
1. koordynacja montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub                    z instalacjami;
1. w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych           i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z wymogami prawa dokonywać weryfikacji wycen zakresu robót objętych protokołami konieczności, potwierdzanie zasadności wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz nadzór nad tymi robotami w ramach art. 144 Ustawy zamówień publicznych; 
1. nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na budowie;
1. opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o roboty budowlane, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;
1. bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz przekazywanie miesięcznych raportów z zaawansowania dla częściowego rozliczenia robót;
1. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
1. nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie wymaganych dokumentów przez Inspektorów nadzoru;
1. skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;
1. monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót;
1. stałą współpracę i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
1. kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,           w tym: 
1. sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,
1. sprawdzanie poprawności wystawionych faktur na roboty budowlane,
1. weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego;
1. przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących  w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego;
1. kontrolę i aprobatę dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez wykonawcę robót;
1. kontrolę dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;
1. zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;
1. uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa                 i stosowanych materiałów;
1. pisemne potwierdzenie przez inspektorów branżowych gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostarczenia, a następnie sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym prawem dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem ilościowym i wartościowym wszystkich elementów wyposażenia stałego          i ruchomego, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów z przeprowadzonych rozruchów instalacji, instrukcji i atestów; termin przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych;
1. opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania                             i finansowania inwestycji, w tym podpisanych przez ustanowionych Inspektorów nadzoru robót protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego;
1. przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
0. potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową          o roboty budowlane, wpisem do Dziennika budowy,
0. przygotowania protokołów z przeglądów odbiorowych,
0. koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,
0. powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
40) złożenie Zamawiającemu kompletu sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w ilościach i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; 
41)   złożenie Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego:
a)   końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
   b)   protokół odbioru końcowego;
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierająca takie elementy jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót i ew. podwykonawców, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną;
W przypadku braku w/w dokumentów, poinformuje  Zamawiającego o braku rozliczenia Wykonawcy     z Podwykonawcami i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków;
42)  przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie                         i przekazanie koniecznych dokumentów do nadzoru budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
6.      Odpowiedzialność Inspektora nadzoru;
1) Inspektor reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami udzielonego pozwolenia na budowę, umową o roboty budowlane, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
2) W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma umocowania do podpisywania umów                 i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu budowlanego,                 w imieniu Zamawiającego; 
3) Inspektor zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania, z należytą starannością, wynikającą                                 z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego na budowie, w tym:
a) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
b) żądania od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych lub prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych lub prac                w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność budowanego obiektu z projektem budowlanym, dokumentacją projektową, lub udzielonym pozwoleniem na budowę;
4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie ma prawa wprowadzić żadnych zmian                   w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane;
5) [bookmark: _Hlk515276657]Osoby, które w imieniu Inspektora będą pełnić nadzór na budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a czas pracy tych osób winien wyglądać następująco:
a) koordynator nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane                         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej trzy razy w każdym tygodniu kiedy prowadzone są roboty na budowie, w wymiarze co najmniej dwóch (2) godzin między godzinami 8.00-16.00;
b) inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży w wymiarze jak wyżej;
6) Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inspektor zobowiązuje się do działania                       z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane            z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego;
7) Strony ustalają, iż konieczność pracy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego;
8) Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania zarówno wówczas, gdy skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy, jak i na etapie użytkowania.
7. Terminy realizacji:
1) Terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący: 
a) rozpoczęcie –  od dnia …………………….2019r.;
b) [bookmark: _Hlk514762685]zakończenie - w dniu zakończenia i rozliczenia budowy, przez co należy rozumieć datę zapłaty faktury końcowej wykonawcy robót budowlanych oraz faktury końcowej Inspektora  (planowany termin zakończenia robót budowalnych – 15.10.2020 roku, osiągnięcia pełnego efektu umowy – 10.12.2020r.);
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