Postępowanie nr 13/WIR/2019
Załącznik nr 5 A do SIWZ


[bookmark: _Hlk482608982]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


[bookmark: _Hlk514921506]Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na: „Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku Szkoły wraz z halą sportową, budynkiem garażu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Wilanów  m. st. Warszawy”

1. Zakres zamówienia:
[bookmark: _Hlk514842876]Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie budynku Szkoły Podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Okres sprawowania nadzoru – od dnia zawarcia umowy do 30 września 2020r.;
2.  CPV 715200009 – usługi nadzoru budowlanego;
3. Charakterystyka robót i obiektu na którym będą prowadzone roboty budowlane:  
Planuje się budowę budynku szkoły podstawowej przeznaczonej dla  750 uczniów wraz z salą gimnastyczną, parkingiem naziemnym otwartym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na dachu parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych wraz z drogami dojazdowymi                 i niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie decyzji nr 103/WIL/19 z dnia 15.04.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

             Wartość robót budowlanych                                                           -   56.139.732,63 zł brutto
4. Wymagania które Zamawiający stawia Inspektorowi – przez co należy rozumieć Wykonawcę któremu Zamawiający zamierza powierzyć pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego: 
a. skład zespołu inspektorów: Zamawiający oczekuje by Inspektor, dysponował zespołem inspektorów nadzoru: składającym się z, co najmniej, następujących osób:
- osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,                                   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń; osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru;
- osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,                                 w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
[bookmark: _Hlk500748048]- inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, bez ograniczeń.
b. wypełniania obowiązków – wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
c. wypełniania pozostałych, podanych poniżej, obowiązków: 
5. Pełnienie nadzoru na budowie, wg następującego harmonogramu: 
a)	koordynator nadzoru inwestorskiego – co najmniej trzy razy w każdym tygodniu kiedy 
      prowadzone są roboty na budowie, w wymiarze co najmniej dwóch 2 godzin między godzinami 
      8.00-16.00;(narady koordynacyjne nie są zaliczane)
b)	inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży 
             w wymiarze jak wyżej;

5. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru:
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy i przyległego terenu;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowej obsługi geodezyjnej;
1. kontrolę zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego pod kątem realizacji, identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrolę rozpoczęcia                      i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;
1. sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym
1. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, a także odkrywek;.
1. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
1.  wykonywanie stałego nadzoru, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności osób wykonujących czynności nadzoru na budowie;
1. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, sporządzanie z nich protokołów oraz przekazywanie Zamawiającemu tych protokołów w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady lub spotkania komisji; Protokół z narady powinien zawierać punkty jak w raporcie tygodniowym.
1. składanie Zamawiającemu tygodniowych raportów i miesięcznych raportów zbiorczych                                   z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru nad budową oraz z oceną postępu robót i zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu każdego tygodnia kalendarzowego; raport tygodniowy powinien zawierać:
1. opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego;
1. ilość pracowników obecnych na budowie;
1. nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
1. opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
1. dokumentacja fotograficzna z postępu robót budowlanych obrazując stan zaawansowania poszczególnych etapów inwestycji;
1. wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
1. wykaz ewentualnych roszczeń wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług     i etap ich rozpatrzenia;
1. zapewnienie udziału wszystkich inspektorów branżowych w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub komisjach technologicznych wynikających z technologii prowadzonych robót);
1. systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom,(poza ustalonym harmonogramem) a także sporządzanie z nich protokołów i ich przekazywanie Zamawiającemu                            w terminie 3 dni robocze po dacie odbycia narady;
1. sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót i realizowanych dostaw, wbudowywanych wyrobów                       i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
1. sprawdzanie zgodności realizacji robót i dostaw z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
1. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                           w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
1. pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową o roboty budowlane                  i harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz usuniętych wad;
1. nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego;
1. zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
1. koordynacja montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami;
1. w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych                              i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z wymogami prawa; dokonać weryfikacji wycen do zatwierdzenia                            i potwierdzenia weryfikacji robót objętych protokołami konieczności oraz nadzór nad tymi robotami w ramach art.144 ustawy prawo zamówień publicznych;
1. nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na Budowie;
1. opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o roboty budowlane, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;
1. bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz przekazywanie miesięczne raportów z zaawansowania dla częściowego rozliczenia robót;
1. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
1. nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie wymaganych dokumentów przez Inspektorów nadzoru;
1. skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
1. monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót;
1. stałą współpracę i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
1. kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: 
1. sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,
1. sprawdzanie poprawności wystawionych faktur na roboty budowlane,
1. weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów                         z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego;
1. przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących             w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego;
1. kontrolę i aprobatę dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany i wbudowany przez wykonawcę robót;
1. kontrolę dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;
1. zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;
1. uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;
1. pisemne potwierdzenie przez inspektorów branżowych gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót;
1. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostarczenia, a następnie sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym prawem dokumentacji powykonawczej wraz                  z zestawieniem ilościowym i wartościowym wszystkich elementów wyposażenia stałego i ruchomego, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów z przeprowadzonych rozruchów instalacji, instrukcji             i atestów; termin przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych;
1. opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania                             i finansowania inwestycji, w tym podpisanych przez ustanowionych Inspektorów nadzoru robót protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.
1. przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
0. potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową o roboty budowlane, wpisem do Dziennika budowy,
0. spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,
0. koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,
0. powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
1. złożenie Zamawiającemu kompletu sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w ilościach      i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; 
38)   złożenie Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego:
a)      końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
b)      protokół odbioru końcowego;
c)   całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierająca takie elementy jak: sprawozdanie  techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót i ew. podwykonawców, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną;
39)     przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do nadzoru budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
6.      Odpowiedzialność Inspektora nadzoru;
1) Inspektor reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji                   z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami udzielonego pozwolenia na budowę, umową o roboty budowlane, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2) W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma umocowania do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu budowlanego, w imieniu Zamawiającego. 
3) Inspektor zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania, z należytą starannością, wynikającą                                 z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego na budowie, w tym:
a) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
b) żądania od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych lub prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych lub prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność budowanego obiektu z projektem budowlanym, dokumentacją projektową, lub udzielonym pozwoleniem na budowę.
4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie ma prawa wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane.
5) [bookmark: _Hlk515276657]Osoby, które w imieniu Inspektora będą pełnić nadzór na budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a czas pracy tych osób winien wyglądać następująco:
a) koordynator nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej trzy razy w każdym tygodniu kiedy prowadzone są roboty na budowie, w wymiarze co najmniej dwóch (2) godzin między godzinami 8.00-16.00;
b) inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży w wymiarze jak wyżej;
6) Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inspektor zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego.
7) Strony ustalają, iż konieczność pracy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych       w stosunku do Zamawiającego.
8) Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania zarówno wówczas, gdy skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy, jak i na etapie użytkowania obiektu.

7. Terminy realizacji:
1) Terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący: 
a) rozpoczęcie –  od dnia …………………….2019r.;
b) [bookmark: _Hlk514762685]zakończenie - w dniu zakończenia i rozliczenia Budowy, przez co należy rozumieć datę zapłaty faktury końcowej wykonawcy robót budowlanych oraz faktury końcowej Inspektora  (planowany termin zakończenia robót budowalnych – 31.07.2020 roku, osiągnięcia pełnego efektu umowy – 30.09.2020r.);


Załączniki: 
1. Projekt architektoniczno – budowlany tom 1.3;
2. Projekt konstrukcyjny tom. 2;
3. Projekt zagospodarowania terenu tom. 1.1;
4. Projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych tom 3.1;
5. Projekt instalacji elektrycznych tom 3.2.
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